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ANEXO A — QUADRO DE CONDICIONANTES PARA INIiCIO, PRAZOS PARA
ENTREGA E ANALISE E QUANTIDADE DE REVISOES POR PRODUTO

Etapa 1 — Levantamentos de Campo, Ensaios e Sondagens

PGT Ordem de servigo 2 dias 2 dias 2 dias 1 revisdo
Uteis Uteis Uteis além da
primeira
entrega
Levantamentos Topogréficos PGT da etapa aprovado, 20 dias 10 dias 10 dias 1 revisédo
Estudo de Alternativas Uteis Uteis Uteis além da
aprovado primeira
entrega
Sondagens e Ensaios PGT da etapa aprovado, 20 dias 5 dias 5 dias 1 revisdo
Funcional Consolidado Uteis Uteis Uteis além da
aprovado primeira
entrega
Etapa 2 — Projeto Basico
PGT Ordem de servico, Funcional 2 dias 2 dias 2 dias 1 revisao
consolidado aprovado Uteis Uteis Uteis além da
primeira
entrega
Geometria PGT da etapa aprovado, 20 dias 5 dias 5 dias 1 revisdo
Sondagens e Ensaios Uteis Uteis Uteis além da
aprovados primeira
entrega
Geologia PGT da etapa aprovado, 2 dias 2 dias 2 dias 1 revisao
Sondagens e Ensaios Uteis Uteis Uteis além da
aprovados, projeto basico de primeira
geometria entregue entrega
Todas disciplinas exceto PGT da etapa aprovado, 20 dias 5 dias 5 dias 2 revisdes
geometria, geologia e Projeto Basico Geométrico Uteis Uteis Uteis além da
urbanismo aprovado primeira
entrega
Urbanismo PGT da etapa aprovado, 10 dias 5 dias 5 dias 2 revisdes
Projeto Basico Geométrico Uteis Uteis Uteis além da
aprovado e demais primeira
disciplinas entregues entrega
(liberadas para analise)
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Etapas e Produtos Condicionantes para inicio Prazo Prazo Prazo Quantidad
da etapa / produto / servigo maxim maxim maxim e maxima
0 para 0 para 0 para de
primeir andlise entrega | revisdes
a decada | atéa
entrega revisédo aprovacao
Etapa 3 — Projeto Executivo
PGT Ordem de servigo, Projeto 2 dias 2 dias 2 dias 1 revisdo
Bésico aprovado Uteis Uteis Uteis além da
primeira
entrega
Todas as disciplinas PGT da etapa aprovado, 20 dias 5 dias 5 dias 2 revisbes
Projeto Basico aprovado Uteis Uteis Uteis além da
primeira
entrega
Etapa 4 - Documentos Técnicos do Projeto
PGT Ordem de servigo, PGT do 2 dias 2 dias 2 dias 1 revisdo
Projeto Executivo entregue Uteis Uteis Uteis além da
primeira
entrega
Documentos Técnicos do PGT da etapa aprovado para 10 dias 5 dias 5 dias 1 revisdo
Projeto primeira entrega / Projeto Uteis Uteis Uteis além da
Executivo aprovado para primeira
revisao final entrega




